

PROJEKT 1 - Task #486

Zadanie 2

2019-04-23 12:34 - Sebastian Krupa

Status:	W toku	Data rozpoczęcia:	2019-05-01
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-05-09
Przypisany do:	Sebastian Krupa	% Wykonania:	100%
Kategoria:		Szacowany czas:	6.00 godzin
Wersja docelowa:	Kamień milowy 2	Przepracowany czas:	2.00 godzin
Koszt:			
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #485: Zadanie 1		Rozwiązane	2019-04-23 2019-04-29
poprzedza Task #488: Zadanie 4		Nowy	2019-05-21 2019-05-29
poprzedza Task #487: Zadanie 3		Nowy	2019-05-13 2019-05-24

Historia

- #1 - 2019-04-23 12:35 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Temat z Zad2 na Zad 2
- #2 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-04-30 na 2019-04-26
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-23 na 2019-04-24
 - Zmieniono % Wykonania z 0 na 70
- #3 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-04-26 na 2019-04-25
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-24 na 2019-04-23
 - Dodano następuje po Task #485: Zadanie 1
- #4 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Dodano poprzedza Task #488: Zadanie 4
- #5 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Dodano poprzedza Task #487: Zadanie 3
- #6 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-04-25 na 2019-04-26
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-23 na 2019-04-24
- #7 - 2019-04-23 13:46 - Sebastian Krupa
 - Ustawiono Przypisany do na Sebastian Krupa
- #8 - 2019-04-23 13:49 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Temat z Zad 2 na Zadanie 2
- #9 - 2019-04-23 13:51 - Sebastian Krupa
 - Ustawiono Wersja docelowa na Kamień milowy 2
- #10 - 2019-04-23 14:20 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Status z Nowy na W toku

#11 - 2019-05-17 19:28 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data oddania z 2019-05-02 na 2019-05-09

- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-30 na 2019-05-01

#12 - 2019-05-21 14:51 - Sebastian Krupa

- Zmieniono % Wykonania z 70 na 100