

PROJEKT 1 - Task #487

Zadanie 3

2019-04-23 12:34 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-05-13
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-05-24
Przypisany do:		% Wykonania:	100%
Kategoria:		Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:	nowy kamień	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:			
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #486: Zadanie 2		W toku	2019-05-01 2019-05-09

Historia

- #1 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-05-08 na 2019-05-10
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-29 na 2019-05-01
 - Ustawiono Szacowany czas na 0.00 h
- #2 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-05-10 na 2019-05-07
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-05-01 na 2019-04-26
 - Dodano następuje po Task #486: Zadanie 2
- #3 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-05-08 na 2019-05-10
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-29 na 2019-05-01
- #4 - 2019-04-23 13:49 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Temat z Zad 3 na Zadanie 3
- #5 - 2019-04-23 13:51 - Sebastian Krupa
 - Ustawiono Wersja docelowa na Kamień miłowy 2
- #6 - 2019-05-17 19:28 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-05-21 na 2019-05-17
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-05-10 na 2019-05-13
 - Zmieniono % Wykonania z 0 na 50
- #7 - 2019-05-21 14:52 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono % Wykonania z 50 na 100
- #8 - 2019-05-21 14:52 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono % Wykonania z 100 na 60
- #9 - 2019-05-21 14:53 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-05-17 na 2019-05-24
 - Zmieniono % Wykonania z 60 na 100
- #10 - 2019-05-21 15:49 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Wersja docelowa z Kamień milowy 2 na nowy kamień