

PROJEKT 1 - Task #488

Zadanie 4

2019-04-23 12:34 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-05-21
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-05-29
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	10.00 godzin
Wersja docelowa:	nowy kamień	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:			
Opis			
Podzagadnienia:			
Task # 492: Podzadanie 1			Nowy
Task # 879: Podzagadnienie 1			Nowy
Task # 880: podzagadnie 2			Nowy
Task # 493: Podzadanie 2			Nowy
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #486: Zadanie 2			W toku 2019-05-01 2019-05-09

Historia

- #1 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-25 na 2019-04-29
- #2 - 2019-04-23 12:39 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-05-10 na 2019-05-09
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-29 na 2019-04-26
 - Dodano następuje po Task #486: Zadanie 2
- #3 - 2019-04-23 13:49 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Temat z Zad 4 na Zadanie 4
- #4 - 2019-04-23 13:52 - Sebastian Krupa
 - Ustawiono Wersja docelowa na Kamień milowy 2
- #5 - 2019-05-21 15:48 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Wersja docelowa z Kamień milowy 2 na nowy kamień