

PROJEKT 1 - Task #489

Task # 485 (Rozwiązane): Zadanie 1

Podzadanie 1

2019-04-23 12:52 - Sebastian Krupa

Status:	Rozwiązane	Data rozpoczęcia:	2019-04-23
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-04-24
Przypisany do:	Sebastian Krupa	% Wykonania:	100%
Kategoria:		Szacowany czas:	8.00 godzin
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	6.00 godzin
Koszt:			
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
poprzedza Task #490: Podzadanie 2		Rozwiązane	2019-04-26 2019-04-29

Historia

#1 - 2019-04-23 12:55 - Sebastian Krupa

- Ustawiono Data oddania na 2019-04-24
- Ustawiono Szacowany czas na 0.00 h

#2 - 2019-04-23 12:55 - Sebastian Krupa

- Dodano poprzedza Task #490: Podzadanie 2

#3 - 2019-04-23 12:55 - Sebastian Krupa

- Dodano poprzedza Task #491: Podzadanie 3

#4 - 2019-04-23 12:55 - Sebastian Krupa

- Zmieniono % Wykonania z 0 na 70

#5 - 2019-04-23 12:56 - Sebastian Krupa

- Usunięto poprzedza (Task #490: Podzadanie 2)

#6 - 2019-04-23 12:57 - Sebastian Krupa

- Usunięto poprzedza (Task #491: Podzadanie 3)

#7 - 2019-04-23 12:57 - Sebastian Krupa

- Zmieniono % Wykonania z 70 na 60

#8 - 2019-04-23 12:57 - Sebastian Krupa

- Dodano poprzedza Task #490: Podzadanie 2

#9 - 2019-04-23 13:44 - Sebastian Krupa

- Ustawiono Przypisany do na Sebastian Krupa

#10 - 2019-04-23 14:15 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Status z Nowy na W toku

#11 - 2019-04-23 14:32 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Szacowany czas z 0.00 h na 8.00 h

#12 - 2019-05-17 19:16 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Status z W toku na Rozwiązane

- Zmieniono % Wykonania z 60 na 100