

PROJEKT 1 - Task #490

Task # 485 (Rozwiązane): Zadanie 1

Podzadanie 2

2019-04-23 12:52 - Sebastian Krupa

Status:	Rozwiązane	Data rozpoczęcia:	2019-04-26
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-04-29
Przypisany do:	Sebastian Krupa	% Wykonania:	100%
Kategoria:		Szacowany czas:	8.00 godzin
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	14.00 godzin
Koszt:			
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #489: Podzadanie 1			
		Rozwiązane	2019-04-23
			2019-04-24

Historia

#1 - 2019-04-23 12:55 - Sebastian Krupa

- Ustawiono Data oddania na 2019-04-26
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-23 na 2019-04-25
- Ustawiono Szacowany czas na 0.00 h

#2 - 2019-04-23 12:55 - Sebastian Krupa

- Dodano następuje po Task #489: Podzadanie 1

#3 - 2019-04-23 12:56 - Sebastian Krupa

- Usunięto następuje po (Task #489: Podzadanie 1)

#4 - 2019-04-23 12:56 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-25 na 2019-04-24
- Zmieniono % Wykonania z 0 na 50

#5 - 2019-04-23 12:57 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-24 na 2019-04-25
- Zmieniono % Wykonania z 50 na 20

#6 - 2019-04-23 12:57 - Sebastian Krupa

- Dodano następuje po Task #489: Podzadanie 1

#7 - 2019-04-23 13:45 - Sebastian Krupa

- Ustawiono Przypisany do na Sebastian Krupa

#8 - 2019-04-23 14:16 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Status z Nowy na W toku

#9 - 2019-04-23 14:33 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Szacowany czas z 0.00 h na 8.00 h

#10 - 2019-05-17 19:28 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data oddania z 2019-04-26 na 2019-04-29
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-04-25 na 2019-04-26

#11 - 2019-05-17 19:30 - Sebastian Krupa

- Zmieniono % Wykonania z 20 na 100

#12 - 2019-05-17 19:34 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Status z W toku na Rozwiązane