

PROJEKT 2 - Task #808

Architectural design

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-05-06
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-06-17
Przypisany do:		% Wykonania:	27%
Kategoria:		Szacowany czas:	200.00 godzin
Wersja docelowa:	1. Architectural plan	Przepracowany czas:	68.00 godzin
Koszt:	5000.00		
Opis			
Podzagadnienia:			
Task # 809: Create draft of architecture			Zamknięte
Task # 810: Prepare construction documents			Nowy
Task # 811: Agreement on architectural plan			Nowy