

PROJEKT 2 - Task #809

Task # 808 (Nowy): Architectural design

Create draft of architecture

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Zamknięte	Data rozpoczęcia:	2019-05-06
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-05-20
Przypisany do:		% Wykonania:	90%
Kategoria:		Szacowany czas:	80.00 godzin
Wersja docelowa:	1. Architectural plan	Przepracowany czas:	68.00 godzin
Koszt:	1000.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
poprzedza Task #810: Prepare construction documents		Nowy	2019-05-27 2019-06-14
poprzedza Task #813: Pre-design		Rozwiązane	2019-05-27 2019-05-31

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:33 - Sebastian Krupa
- Ustawiono Zagadnienie nadrzędne na #808
- #2 - 2019-05-17 21:34 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #810: Prepare construction documents
- #3 - 2019-05-17 21:55 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-06-01 na 2019-06-01
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-05-19 na 2019-05-19
- #4 - 2019-05-17 22:16 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #813: Pre-design
- #5 - 2019-05-17 22:34 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-06-01 na 2019-05-31
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-05-19 na 2019-05-20
- #6 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-05-31 na 2019-05-24
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-05-20 na 2019-05-06
- #7 - 2019-05-17 23:03 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Status z Nowy na Rozwiązane
- #8 - 2019-05-19 19:21 - Sebastian Krupa
- Zmieniono % Wykonania z 100 na 60
- #9 - 2019-05-19 19:21 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Status z Rozwiązane na W toku
- #10 - 2019-05-19 19:22 - Sebastian Krupa
- Zmieniono % Wykonania z 60 na 70
- #11 - 2019-05-19 19:32 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-05-24 na 2019-05-20

#12 - 2021-04-02 08:59 - Sebastian Krupa

- *Zmieniono Status z W toku na Zamknięte*

- *Zmieniono % Wykonania z 70 na 90*