

PROJEKT 2 - Task #810

Task # 808 (Nowy): Architectural design

Prepare construction documents

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-05-27
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-06-14
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	120.00 godzin
Wersja docelowa:	1. Architectural plan	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	2000.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #809: Create draft of architecture		Zamknięte	2019-05-06 2019-05-20
poprzedza Task #811: Agreement on architectural plan		Nowy	2019-06-17 2019-06-17

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:33 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono % Wykonania z 75 na 0
 - Ustawiono Zagadnienie nadrzędne na #808
- #2 - 2019-05-17 21:34 - Sebastian Krupa
 - Dodano następuje po Task #809: Create draft of architecture
- #3 - 2019-05-17 21:34 - Sebastian Krupa
 - Dodano poprzedza Task #811: Agreement on architectural plan
- #4 - 2019-05-17 22:34 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-06-21 na 2019-06-20
- #5 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-06-13 na 2019-06-14
- #6 - 2019-05-19 19:34 - Sebastian Krupa
 - Zmieniono Data oddania z 2019-06-10 na 2019-06-14
 - Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-05-21 na 2019-05-27