

PROJEKT 2 - Task #812

Interior design

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-05-27
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-06-07
Przypisany do:		% Wykonania:	33%
Kategoria:		Szacowany czas:	80.00 godzin
Wersja docelowa:	2. Designe	Przepracowany czas:	50.00 godzin
Koszt:	3000.00		
Opis			
Podzagadnienia:			
Task # 813: Pre-design			Rozwiązane
Task # 814: Furniture selection			Nowy
Task # 815: Equipment planning			Nowy
Powiązane zagadnienia:			
poprzedza Task #824: Walls		Nowy	2019-09-23 2019-09-27

Historia

#1 - 2019-05-17 22:26 - Sebastian Krupa

- Dodano poprzedza Task #824: Walls