

PROJEKT 2 - Task #813

Task # 812 (Nowy): Interior design

Pre-design

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Rozwiązane	Data rozpoczęcia:	2019-05-27
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-05-31
Przypisany do:		% Wykonania:	100%
Kategoria:		Szacowany czas:	40.00 godzin
Wersja docelowa:	2. Designe	Przepracowany czas:	50.00 godzin
Koszt:	500.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #809: Create draft of architecture		Zamknięte	2019-05-06 2019-05-20
poprzedza Task #814: Furniture selection		Nowy	2019-06-03 2019-06-07
poprzedza Task #815: Equipment planning		Nowy	2019-06-03 2019-06-07

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:36 - Sebastian Krupa
- Ustawiono Zagadnienie nadrzędne na #812
- #2 - 2019-05-17 22:03 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-06-08 na 2019-06-08
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-06-02 na 2019-06-02
- #3 - 2019-05-17 22:16 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-06-08 na 2019-06-07
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-06-02 na 2019-06-03
- #4 - 2019-05-17 22:16 - Sebastian Krupa
- Dodano następuje po Task #809: Create draft of architecture
- #5 - 2019-05-17 22:16 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #814: Furniture selection
- #6 - 2019-05-17 22:16 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #815: Equipment planning
- #7 - 2019-05-17 23:04 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Status z Nowy na Rozwiązane
- #8 - 2019-05-19 19:34 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-05-27 na 2019-05-31
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-05-21 na 2019-05-27