

PROJEKT 2 - Task #815

Task # 812 (Nowy): Interior design

Equipment planning

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-06-03
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-06-07
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	40.00 godzin
Wersja docelowa:	2. Designe	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	2000.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #813: Pre-design		Rozwiązane	2019-05-27 2019-05-31

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:39 - Sebastian Krupa
- Ustawiono Zagadnienie nadrzędne na #812
- #2 - 2019-05-17 22:04 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-10-06 na 2019-10-06
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-10-06 na 2019-10-06
- #3 - 2019-05-17 22:16 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-10-06 na 2019-06-14
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-10-06 na 2019-06-10
- #4 - 2019-05-17 22:16 - Sebastian Krupa
- Dodano następuje po Task #813: Pre-design