

PROJEKT 2 - Task #816

Construction phase

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-06-18
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-10-04
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	600.00 godzin
Wersja docelowa:	3. Construction	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	200000.00		
Opis			
Podzagadnienia:			
Task # 817: Foundation building			Nowy
Task # 818: Ground Floor building			Nowy
Task # 819: First Floor building			Nowy
Task # 820: Roof			Nowy
Task # 821: Connect to communications			Nowy
Task # 822: Construction completed			Nowy