

PROJEKT 2 - Task #817

Task # 816 (Nowy): Construction phase

Foundation building

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-06-18
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-07-05
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	120.00 godzin
Wersja docelowa:	3. Construction	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	10000.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #811: Agreement on architectural plan		Nowy	2019-06-17 2019-06-17
poprzedza Task #818: Ground Floor building		Nowy	2019-07-08 2019-08-02

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:40 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Zagadnienie nadrzędne z #814 na #816
- #2 - 2019-05-17 21:56 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-07-13 na 2019-07-13
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-06-23 na 2019-06-23
- #3 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-07-13 na 2019-07-15
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-06-23 na 2019-06-25
- #4 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano następuje po Task #811: Agreement on architectural plan
- #5 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #818: Ground Floor building
- #6 - 2019-05-17 22:26 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-07-15 na 2019-07-12