

PROJEKT 2 - Task #818

Task # 816 (Nowy): Construction phase

Ground Floor building

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

|                                             |                 |                     |                       |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Status:                                     | Nowy            | Data rozpoczęcia:   | 2019-07-08            |
| Priorytet:                                  | Normal          | Data oddania:       | 2019-08-02            |
| Przypisany do:                              |                 | % Wykonania:        | 0%                    |
| Kategoria:                                  |                 | Szacowany czas:     | 160.00 godzin         |
| Wersja docelowa:                            | 3. Construction | Przepracowany czas: | 0.00 godzina          |
| Koszt:                                      | 100000.00       |                     |                       |
| Opis                                        |                 |                     |                       |
| Powiązane zagadnienia:                      |                 |                     |                       |
| następuje po Task #817: Foundation building |                 | Nowy                | 2019-06-18 2019-07-05 |
| poprzedza Task #819: First Floor building   |                 | Nowy                | 2019-08-05 2019-08-30 |

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:40 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Zagadnienie nadrzędne z #814 na #816
- #2 - 2019-05-17 21:57 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-08-10 na 2019-08-10
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-07-14 na 2019-07-14
- #3 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-08-10 na 2019-08-12
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-07-14 na 2019-07-16
- #4 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano następuje po Task #817: Foundation building
- #5 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #819: First Floor building