

PROJEKT 2 - Task #819

Task # 816 (Nowy): Construction phase

First Floor building

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-08-05
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-08-30
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	160.00 godzin
Wersja docelowa:	3. Construction	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	150000.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #818: Ground Floor building		Nowy	2019-07-08 2019-08-02
poprzedza Task #820: Roof		Nowy	2019-09-02 2019-09-20

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:40 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Zagadnienie nadrzędne z #814 na #816
- #2 - 2019-05-17 21:57 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-09-07 na 2019-09-07
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-08-11 na 2019-08-11
- #3 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-09-07 na 2019-09-09
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-08-11 na 2019-08-13
- #4 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano następuje po Task #818: Ground Floor building
- #5 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #820: Roof