

PROJEKT 2 - Task #820

Task # 816 (Nowy): Construction phase

Roof

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-09-02
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-09-20
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	80.00 godzin
Wersja docelowa:	3. Construction	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	50000.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #819: First Floor building	Nowy	2019-08-05	2019-08-30
poprzedza Task #821: Connect to communications	Nowy	2019-09-23	2019-10-04
poprzedza Task #824: Walls	Nowy	2019-09-23	2019-09-27
poprzedza Task #822: Construction completed	Nowy	2019-09-23	2019-09-23

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:41 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Zagadnienie nadrzędne z #814 na #816
- #2 - 2019-05-17 22:00 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-09-21 na 2019-09-21
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-09-08 na 2019-09-08
- #3 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-09-21 na 2019-09-23
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-09-08 na 2019-09-10
- #4 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano następuje po Task #819: First Floor building
- #5 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #821: Connect to communications
- #6 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #822: Construction completed
- #7 - 2019-05-17 22:21 - Sebastian Krupa
- Usunięto poprzedza (Task #822: Construction completed)
- #8 - 2019-05-17 22:26 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #824: Walls
- #9 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-09-13 na 2019-09-20
- #10 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #822: Construction completed