

PROJEKT 2 - Task #821

Task # 816 (Nowy): Construction phase

Connect to communications

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-09-23
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-10-04
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	80.00 godzin
Wersja docelowa:	3. Construction	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	3000.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #820: Roof		Nowy	2019-09-02 2019-09-20

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:41 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Zagadnienie nadrzędne z #814 na #816
- #2 - 2019-05-17 22:00 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-10-05 na 2019-10-05
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-09-22 na 2019-09-22
- #3 - 2019-05-17 22:19 - Sebastian Krupa
- Usunięto Wersja docelowa (3. Construction)
- #4 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-10-05 na 2019-10-07
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-09-22 na 2019-09-24
- #5 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa
- Dodano następuje po Task #820: Roof
- #6 - 2019-05-17 22:21 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #822: Construction completed
- #7 - 2019-05-17 22:22 - Sebastian Krupa
- Ustawiono Wersja docelowa na 3. Construction
- #8 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa
- Usunięto poprzedza (Task #822: Construction completed)