

PROJEKT 2 - Task #822

Task # 816 (Nowy): Construction phase

Construction completed

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-09-23
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-09-23
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:	3. Construction	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	0.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #820: Roof			
		Nowy	2019-09-02
			2019-09-20

Historia

#1 - 2019-05-17 21:41 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Zagadnienie nadrzędne z #814 na #816

#2 - 2019-05-17 22:01 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data oddania z 2017-09-22 na 2019-09-22

- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-09-22 na 2019-09-22

#3 - 2019-05-17 22:20 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data oddania z 2019-09-22 na 2019-09-24

- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-09-22 na 2019-09-24

- Dodano następuje po Task #820: Roof

#4 - 2019-05-17 22:21 - Sebastian Krupa

- Usunięto następuje po (Task #820: Roof)

#5 - 2019-05-17 22:21 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data oddania z 2019-09-24 na 2019-10-08

- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-09-24 na 2019-10-08

#6 - 2019-05-17 22:21 - Sebastian Krupa

- Dodano następuje po Task #821: Connect to communications

#7 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa

- Usunięto następuje po (Task #821: Connect to communications)

#8 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data oddania z 2019-10-04 na 2019-09-25

- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-10-04 na 2019-09-25

#9 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data oddania z 2019-09-25 na 2019-09-23

- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-09-25 na 2019-09-23

- Dodano następuje po Task #820: Roof

#10 - 2019-05-17 22:45 - Sebastian Krupa

- Zmieniono Data oddania z 2019-09-23 na 2019-09-25
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-09-23 na 2019-09-25