

PROJEKT 2 - Task #823

Decoration phase

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-09-23
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-10-04
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	80.00 godzin
Wersja docelowa:	4. Decoration	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	0.00		
Opis			
Podzagadnienia:			
Task # 824: Walls			Nowy
Task # 825: Furniture			Nowy