

PROJEKT 2 - Task #824

Task # 823 (Nowy): Decoration phase

Walls

2019-05-17 21:25 - Sebastian Krupa

Status:	Nowy	Data rozpoczęcia:	2019-09-23
Priorytet:	Normal	Data oddania:	2019-09-27
Przypisany do:		% Wykonania:	0%
Kategoria:		Szacowany czas:	40.00 godzin
Wersja docelowa:	4. Decoration	Przepracowany czas:	0.00 godzina
Koszt:	5000.00		
Opis			
Powiązane zagadnienia:			
następuje po Task #812: Interior design	Nowy	2019-05-27	2019-06-07
poprzedza Task #825: Furniture	Nowy	2019-09-30	2019-10-04
następuje po Task #820: Roof	Nowy	2019-09-02	2019-09-20

Historia

- #1 - 2019-05-17 21:42 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Zagadnienie nadrzędne z #815 na #823
- #2 - 2019-05-17 22:02 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2017-09-28 na 2019-09-28
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2017-09-22 na 2019-09-22
- #3 - 2019-05-17 22:26 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-09-28 na 2019-09-27
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-09-22 na 2019-09-23
- #4 - 2019-05-17 22:26 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-09-27 na 2019-06-21
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-09-23 na 2019-06-17
- Dodano następuje po Task #812: Interior design
- #5 - 2019-05-17 22:26 - Sebastian Krupa
- Dodano poprzedza Task #825: Furniture
- #6 - 2019-05-17 22:26 - Sebastian Krupa
- Zmieniono Data oddania z 2019-06-21 na 2019-09-27
- Zmieniono Data rozpoczęcia z 2019-06-17 na 2019-09-23
- Dodano następuje po Task #820: Roof